



GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS CON MICROSOFT PROJECT

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Desarrollar competencias para utilizar Microsoft Project como herramienta de planificación, programación y seguimiento de proyectos, optimizando el uso de recursos, el cumplimiento de plazos, el control del avance y la toma de decisiones oportuna, incorporando herramientas de comunicación y seguimiento con stakeholders internos y externos.



Objetivos específicos

- Configurar proyectos, tareas, calendarios y recursos en Microsoft Project de acuerdo con los requerimientos del proyecto.
- Elaborar y controlar cronogramas, identificando avances, desviaciones, dependencias y uso de recursos.
- Aplicar herramientas de seguimiento y control para apoyar la toma de decisiones y la comunicación efectiva con stakeholders internos y externos.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1

Introducción a la gestión y planificación de proyectos con Microsoft Project

Contenidos:

Conceptos fundamentales de gestión de proyectos y ciclo de vida.

Funcionalidades y entorno de trabajo de Microsoft Project.

Creación y configuración inicial de un proyecto.

Definición de tareas, hitos, duración y dependencias.

Calendarios y programación del proyecto.

Actividad Práctica: Creación de un proyecto en Microsoft Project, configurando tareas, hitos, duración y dependencias.

Módulo 2

Programación y gestión de recursos del proyecto

Contenidos:

Definición y asignación de recursos.

Tipos de recursos y disponibilidad.

Asignación de recursos a las actividades.

Identificación de sobreasignaciones.

Optimización de recursos y programación.

Actividad Práctica: Asignación de recursos a un proyecto y revisión de su disponibilidad y carga de trabajo.

Módulo 3

Seguimiento y control del avance del proyecto

Contenidos:

Línea base del proyecto.

Registro y actualización del avance.

Seguimiento de tareas y plazos.

Identificación de desviaciones y retrasos.

Análisis del cumplimiento de la programación.

Actividad Práctica: Actualización del avance de un proyecto e identificación de desviaciones respecto de la planificación inicial.

Módulo 4

Análisis, reportabilidad y comunicación con stakeholders

Contenidos:

Herramientas de análisis y control de proyectos.

Generación y revisión de informes.

Visualización del estado y avance del proyecto.

Identificación de información relevante para la toma de decisiones.

Comunicación y seguimiento con stakeholders internos y externos.

Actividad Práctica: Elaboración de un reporte de avance del proyecto y preparación de información para comunicar su estado a los stakeholders.

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl