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Proveer a los participantes las habilidades esenciales para gestionar
proyectos eficientemente.

Comprender los conceptos básicos de la gestión de proyectos.

Aplicar técnicas de planificación de proyectos.

Desarrollar habilidades en el seguimiento y control de proyectos.

  

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.

ONLINE

 Clases asincrónicas,
entregándote la libertad

de estudiar en el
momento y lugar que tú

decidas.

ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo,
donde profesor y

alumnos se conectan e
interactúan en tiempo
real, en una fecha y
horario establecido

PRESENCIAL

 Asiste físicamente a las
clases, en nuestras

salas o en las propias
dependencias del

cliente.



Temario del curso:

Módulo 1 
Introducción A Microsoft Project Y Gestión
Básica De Proyectos
Aprendizaje Esperado: Comprender los
conceptos fundamentales de Project para
planificar y administrar proyectos.
Contenidos:
Interfaz de Microsoft Project y principales
herramientas de trabajo.
Conceptos básicos de proyectos, tareas,
recursos y duración.
Creación, configuración y almacenamiento de
nuevos archivos de proyecto.
Configuración del calendario, horarios
laborales y fechas del proyecto.
Actividad Práctica: Crear desde cero un
proyecto sencillo en Microsoft Project,
configurando su información general,
calendario laboral, fecha de inicio y
parámetros básicos de planificación.

Módulo 2 
Creación Y Organización De Tareas
Aprendizaje Esperado: Crear y estructurar
tareas utilizando correctamente niveles,
duraciones y relaciones de planificación.
Contenidos:
Ingreso y edición de tareas dentro del
proyecto.
Definición de duraciones, fechas y tareas de
resumen.
Creación de tareas principales, subtareas y
estructura jerárquica.
Uso de hitos para identificar momentos
relevantes del proyecto.
Actividad Práctica: Construir en Microsoft
Project la estructura de tareas de un proyecto
real, incorporando actividades, subtareas,
duraciones e hitos para representar
ordenadamente su planificación.

Módulo 3 
Dependencias Y Programación Del Proyecto
Aprendizaje Esperado: Establecer relaciones
entre tareas para generar una programación
lógica y eficiente.

Contenidos:
Tipos de vínculos entre tareas y relaciones de
precedencia.
Configuración de dependencias entre
actividades del proyecto.
Uso de adelantos y retrasos para ajustar
secuencias.
Interpretación del cronograma y fechas
generadas automáticamente.
Actividad Práctica: Relacionar las tareas de un
proyecto previamente creado, configurando
dependencias y revisando cómo cambian
automáticamente las fechas y duración total
del cronograma.

Módulo 4 
Gestión Básica De Recursos Y Costos
Aprendizaje Esperado: Asignar recursos y
controlar costos básicos asociados a las
actividades planificadas.
Contenidos:
Tipos de recursos disponibles y características
principales.
Creación y configuración de recursos
humanos, materiales y costos.
Asignación de recursos a las diferentes tareas
del proyecto.
Revisión básica de costos y carga de trabajo.
Actividad Práctica: Crear recursos para un
proyecto de capacitación o implementación,
asignándolos a diferentes tareas y revisando
los costos y niveles de utilización generados
por Project.

Módulo 5 
Seguimiento Y Control Del Avance
Aprendizaje Esperado: Registrar avances y
comparar planificación original con ejecución
real del proyecto.
Contenidos:
Configuración y utilización de líneas base del
proyecto.

y mucho más...
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Rut: 77919346-2

Giro: Servicio de Capacitaciones

Dirección Irarrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile

Cuenta Bancaria Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander

Email: contacto@gocursos.cl
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